



		DETERMINAZIONE N.	218
		Data di registrazione	06/03/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' VEICOLARE ZONA PRODUTTIVA ANNI 2019/2020 - SOCIETA' GIUSSANI EMILIO SRL DI SEREGNO (MB) - APPROVAZIONE 2^ STATO DI AVANZAMENTO LAVORI - CIG 797677207F - CUP E87H19001040004

IL RESPONSABILE

Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 41 del 24.7.2019 avente ad oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022 – Approvazione", n. 88 del 17.12.2019 avente ad oggetto "Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022 – Approvazione" e n. 89 del 17.12.2019 avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2020-2022 e relativi allegati – Approvazione";

Richiamato altresì il Piano Esecutivo di Gestione 2020 art. 169 D.Lgs. n. 267/2000, approvato con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 28.1.2020;

Richiamate:

- la determinazione n. 577 del 27.08.2019 avente per oggetto "Procedura negoziata ex art. 36 comma 2) lettera c-bis) per l'affidamento delle opere di urbanizzazione secondaria - Lavori di manutenzione straordinaria viabilità veicolare zona produttiva anni 2019/2020 – Determinazione a contrarre - CIG 797677207F - CUP E87H19001040004";
- la determinazione n. 658 del 03.10.2019 avente per oggetto "Procedura negoziata ex art. 36 comma 2) lettera c-bis) per l'affidamento delle opere di urbanizzazione secondaria - Lavori di manutenzione straordinaria viabilità veicolare zona produttiva anni 2019/2020 – Proposta di aggiudicazione alla Soc. Giussani Emilio Srl - CIG 797677207F – CUP E87H19001040004";
- la determinazione dirigenziale n. 705 del 17.10.2019 con cui sono stati affidati definitivamente alla stessa società i lavori di "Manutenzione straordinaria viabilità veicolare zona produttiva anni 2019/2020";

Visto il contratto Rep. n. 673 del 28.11.2019 con la società Giussani Emilio Srl con sede legale a Seregno (MB) in via Via Macallé, 143 – P.I. 02351380965 - per i lavori in questione;

Ricordato come in data 11.11.2019 sono iniziati i lavori, così come risulta da verbale di consegna, agli atti;

Vista la determina del Responsabile di Servizio n. 927 del 24.12.2019 con la quale è stato approvato il 1° S.A.L. dell'importo di € 292.062,98 al netto del ribasso d'asta e comprensivo di Oneri di Sicurezza, oltre IVA;

Rilevato che il Direttore Lavori ha redatto il 2° Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 27.02.2020 per un importo di € 396,647,85 al netto del ribasso d'asta del 9,45% e comprensivo di Oneri di Sicurezza, ed unitamente il R.U.P. ha emesso il certificato di pagamento n. 2 per il pagamento della 2^ rata;

Visto il Registro di contabilità ed il libretto delle misure, allegati alla presente per divenirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che si può procedere alla liquidazione del 2° Certificato di Pagamento per l'importo di € 104.084,08 oltre IVA (importo dei lavori eseguiti detratto le ritenute per infortunio del 0,5%);

Dato atto che la stazione appaltante ha verificato che l'impresa risulta in regola con il versamento dei contributi previdenziali: DURC ON LINE del 14.02.2020 - prot. INAIL n. 20389610;

Richiamati:

- la legge 190/2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 2020/2022 (approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 28.01.2020);

Visto l'Atto di Gestione Organizzativa del Dirigente del Settore Gestione Territorio, Ambiente e Attività Produttive prot. n. 22153 del 30.05.2019 è stata individuata la dipendente Monica Leoni quale Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Ambiente e Mobilità;

Vista la normativa in materia di conflitto di interessi e nella fattispecie l'art. 6 bis legge 241/90, l'art. 6 e 7 DPR 62/2013;

Atteso che il sottoscritto relativamente al presente provvedimento non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;

Visto l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/00 "Controllo di regolarità amministrativa e contabile" introdotto dal D.L. n. 174/2012 convertito con L. n. 213/2012;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto comportante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

Considerato che non risultano segnalabili al Responsabile di Ragioneria ulteriori riflessi noti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Visto il D. Lgs. n.50/2016 aggiornato al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 in vigore dal 20.05.2017;

D E T E R M I N A

1. di approvare il 2° Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 27.02.2020 per un importo di € 396,647,85 oltre IVA relativo ai lavori di manutenzione straordinaria viabilità veicolare zona produttiva anni 2019/2020 ed il relativo certificato di pagamento n. 2, al netto delle ritenute contrattuali;
2. di liquidare a favore dell'impresa Giussani Emilio Srl di Seregno (MB) l'importo di € 104.084,08 oltre IVA 22% e al netto delle ritenute di legge;
3. di dare atto che l'importo è compreso nell'impegno di spesa n. 993 assunto con determinazione n. 497 del 16.07.2019 per complessivi € 600.000,00 a carico dei bilanci degli anni 2019/2020 sul Capitolo 2830 – Missione 10 – Programma 5;
4. di trasmettere all'ufficio Ragioneria copia del presente provvedimento per quanto di competenza;
5. di stabilire che:
 - con l'accettazione del presente affidamento l'impresa assume, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.136/2010 e si impegna alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
 - il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti di incasso pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.3, comma 9 bis, della Legge 136/2010.

Il Firmatario
LEONI MONICA / INFOCERT SPA

Lavori Pubblici - Trasporti e Mobilità