



Comune di SAN GIULIANO MILANESE

Città Metropolitana di Milano

ENTE APPALTANTE: COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE
LAVORI: MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, MARCIAPIEDI E SEGNALETICA ORIZZONTALE
IMPRESA: IGES S r.l. - via San Domenico 1, 20025 LEGNANO (MI)

STATO AVANZAMENTO LAVORI N° 1 per lavori a tutto il 30 luglio 2018

€	Importo opere	189.446,40	Percentuale avanzamento	27,70%	€	Importo opere eseguite	52.482,67
€	Oneri per la sicurezza	11.440,00	Percentuale avanzamento	27,70%	€	Importo Oneri sicurezza	3.169,24
			Totale lavori		€	Totale lavori	55.651,91

Il Direttore dei Lavori
ing. Antonio ORLANDO



DATA	n° bozza	Servizio di Manutenzione Ordinaria Strade, Marciapiedi e Segnaletica	Prezzo totale	Data	Importo eseguito al 30/07/2018
LAVORI A MISURA					
30/07/2018	29 giugno	via repubblica, via b. partigiane, via marsala, via lombardi, via settembrini	€ -	29/08/2018	€ 1.490,15
"	02 luglio	viale milano, via f.lli cervi, via m. polo, via XI febbraio, via v. monti, via trieste, via serrati, via gramsci, via dei giganti, via marconi, via camponverde	€ -	02/07/2018	€ 4.375,96
"	03 luglio	via gioiotti, via puccini, via verdi, via indipendenza, via a. costa, via buozzi, via labriola, via sestogallo, via del parlamento, via crociata, via sciesa, via codecasa, via giovanni XXIII, via c. porta, via cavour, via dei mille	€ -	03/07/2018	€ 3.575,77
"	04 luglio	via lazio, via friuli, via puglie	€ -	04/07/2018	€ 3.874,90
"	06 luglio	via romagna, via lombardia, via puglie, via friuli, via segrino	€ -	06/07/2018	€ 4.204,50
"	9 luglio	via bracciano, via lario, via segrino, via lseo	€ -	09/07/2018	€ 5.062,58
"	10 luglio	via cadore, via tecchione, via lseo, via brasimeno	€ -	10/07/2018	€ 4.910,26
"	11 luglio	via umbria, via lseo	€ -	11/07/2018	€ 4.932,50
"	12 luglio	via como, via mantova, via cascina belvedere	€ -	12/07/2018	€ 2.592,32
"	13 luglio	via bergamo, via della liberazione, via cascina belvedere	€ -	13/07/2018	€ 3.396,35
"	15 luglio	via beffi, via dei mille, via ruffini	€ -	16/07/2018	€ 2.280,48
"	17 luglio	via della liberazione, via tolstoj, via cascina belvedere, via della repubblica	€ -	17/07/2018	€ 2.847,69
"	18 luglio	via repubblica, via tolstoj, via gorky	€ -	18/07/2018	€ 2.735,06
"	19 luglio	via repubblica parcheggio, via repubblica, via cavalcanti, via della chiesa, via tolstoj, via gogoi	€ -	19/07/2018	€ 4.235,93
"	20 luglio	via tolstoj, via lseo, via repubblica	€ -	20/07/2018	€ 2.808,20
"	23 luglio	via molise	€ -	23/07/2018	€ 953,02
"	24 luglio	via ruffini, via monti, via b. partigiane	€ -	24/07/2018	€ 2.935,09
"	25 luglio	via puccini, via lazio, via dei mille, via puglie	€ -	25/07/2018	€ 4.028,90
"	26 luglio	via lseo, via della repubblica, via tolstoj, cascina belvedere	€ -	26/07/2018	€ 3.873,38
"	27 luglio	via costituzione, via ticino, via della pace, via basilicata, via molise	€ -	27/07/2018	€ 5.476,80
"	30 luglio	via tasso, via corridoni, via gorky (parcheggio), strada per viboldone, via del tecchione, via boisana	€ -	30/07/2018	€ 2.185,92
"	29 giugno	via turati, via serrati	€ -	29/06/2018	€ 559,88
"	02 luglio	viale milano, via marco polo, via gioiotti	€ -	02/07/2018	€ 570,24
"	03 luglio	via indipendenza, piazza garibaldi, via sauro, via sanremo	€ -	03/07/2018	€ 443,52
"	04 luglio	via cervi, via romagna	€ -	04/07/2018	€ 939,84
"	06 luglio	via romagna, via giovanni XXIII, parco serenella	€ -	06/07/2018	€ 842,05
"	09 luglio	parco serenella, via risorgimento	€ -	09/07/2018	€ 551,07
"	10 luglio	parco serenella	€ -	10/07/2018	€ 402,60
"	11 luglio	parco serenella	€ -	11/07/2018	€ 264,00
"	12 luglio	parco serenella	€ -	12/07/2018	€ 270,60
"	13 luglio	parco serenella	€ -	13/07/2018	€ 200,64
"	16 luglio	parco serenella	€ -	16/07/2018	€ 221,76
"	17 luglio	parco serenella	€ -	17/07/2018	€ 268,84
"	18 luglio	parco serenella	€ -	18/07/2018	€ 204,86
"	19 luglio	parco serenella	€ -	19/07/2018	€ 126,72
"	20 luglio	parco serenella	€ -	20/07/2018	€ 195,68
"	20 luglio	f.p.o. pali e segnaletica in via Marignano	€ -	20/07/2018	€ 517,89
"	29 giugno	intervento notturno reperibilità: messa in sicurezza buca	€ -	29/06/2018	€ 293,97

IMPORTO TOTALE COMPRESO ONERI SICUREZZA	€ 286.000,00	€ 79.231,08
ONERI DI SICUREZZA	€ 11.440,00	€ 3.189,24
LAVORI SOGGETTI AL RIBASSO D'ASTA DEL 31,060%	€ 374.560,00	€ 75.091,84
LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	€ 199.448,40	€ 62.482,57
IMPORTO NETTO 1° SAL A TUTTO IL 30/07/2018		€ 55.651,91

San Giuliano M.se, Il 01.08.2018

IGES
IMPRESA
GENERALI
EDILIZIA
STRADALE

L'impresa
Via Veneto, 4
20019 Settimo Milanese (MI)
Tel. 02-39480020-328.2590156
P. Iva e C. F. 08867370960
iges-srl@virgilio.it



Direttore dei Lavori

[Handwritten signature]